

16266 Entreprisekontrakt

Mellem

30-06-2017

AB Lyksborg
2400 København NV.

som bygherre, og

Altana A/S
Oehlenschlägersgade 33 st.,
1663 København V.
CVR nr. 35514694

som entreprenør

vedrørende udførelsen af opsætning af altaner på ejendommen Svanevej 25-27 & Falkevej 11.

1. Opgaven

Opgaven omfatter montering af 18 stålaltaner/franskealtaner mod gården på Svanevej 25-27 & Falkevej 11 i hovedentreprise, i henhold til udbudsmateriale af Tilbuds nr. 17327/Rev F - 30/06-2017 udarbejdet af Altana A/S.

Opgaven omfatter endvidere udarbejdelse af tegninger og statiske beregninger til brug for myndighedsbehandlingen.

2. Aftalegrundlaget

Aftalegrundlaget udgøres af følgende dokumenter i prioriteret rækkefølge:

1. Denne entrepriseaftale
2. Tilbuds nr. **17327/Rev F - 30/04-2017**
3. Forretningsbetingelser for Altana A/S
4. AB 92

3. Tidsplan

Entreprisen gennemføres i henhold til følgende hovedtidsplan.

Estimeret tidsplan

Underskrivning af kontrakt	1 uge
Opmåling af ejendom	2 uger
Udarbejdelse af tegninger	2 uger
Myndighedsbehandling (arkitektafdelingen).	7-9 uger
Udarbejdelse af statiske beregninger	3-5 uger
Myndighedsbehandling (ingeniøraftdelingen).	7-9 uger
Produktion af døre og altaner	8-10 uger
Montage	17-18 uger

Ovennævnte tidsplan forudsætter, at myndighedsbehandlingen ikke strækker sig over mere end 18 uger. Senest 3 uger fra afslutningen af myndighedsbehandlingen fremkommer Altana A/S med en detailtidsplan vedrørende udførelsen. Detailtidsplanen skal være i overensstemmelse med hovedtidsplanen.

4. Entreprisenum

Entreprisenummen udgøres af følgende beløb:

Myndighedsbehandling (tegninger og statiske beregninger)	kr.	70.244,00
Byggepladsomkostninger	kr.	230.636,50
Altaner mm.	kr.	1.539.513,05
<u>Moms</u>	kr.	<u>460.093,39</u>
I alt inkl. moms	kr.	2.300.466,94

Opnås ikke myndighedsgodkendelse, betales alene for myndighedsbehandlingen (tegninger og statiske beregninger) plus moms heraf. Altana A/S indestår for at foretage eventuelle efterfølgende myndighedsgodkendelse af revideret projekt uden meromkostning for bygherrene

5. Betaling

Betaling sker i henhold til nedenstående betalingsplan:

Beskrivelse	Pris
Projekteringsfase	
Rate 1 – 50% af projekteringsposten, ved underskrift og opstart myndighedsgodkendelse	kr. 43.890,00
Rate 2 – 50% af projekteringsposten, ved arkitekt tilladelse og iværksættelse af statisk dokumentation	kr. 43.890,00
Produktionsfase	
Rate 3 – 30% Bestilling af altaner/døre	kr. 663.806,08
Rate 4 – 20% ved opstart sagen og leverance af altaner/døre	kr. 442.537,39
Rate 5 – 40% betales i stader.	kr. 885.074,78
Rate 5 – 10% godkendt afleveringsrapport	kr. 221.268,69
Samlet	kr. 2.300.466,94

Betalingsbetingelser mv. fremgår af Altana A/S' forretningsbetingelser, som er en del af denne aftale

For Altana A/S

Dato: _____

Underskrift _____

For bygherren

Dato: _____

Underskrift _____

Dato: _____

Underskrift _____

Dato: _____

Underskrift _____